# Bijlage 1: Werkproces Laagspanning

***Acties en afspraken***

| |
|---|
| **ACTIE ENEXIS** |
| **ACTIE GEMEENTE** |
| **ACTIE ALLEN** |

| | ACTIE | BIJBEHORENDE AFSPRAKEN |
|---|---|---|
| **OPDRACHTVERSTREKKING EN STARTOVERLEG** | | |
| **1** | Aanstellen contactpersoon (Enexis, Gemeente, evt. Aannemer) | Er is per project één aanspreekpunt vanuit de Gemeente, één aanspreekpunt vanuit Enexis en één aanspreekpunt vanuit een eventuele Aannemer |
| **2** | Initiëren van startoverleg met de contactpersoon van de Gemeente, Enexis en evt. Aannemer (Enexis) | Bij de start van een project initieert Enexis een startoverleg met de contactpersoon van de Gemeente, Enexis en eventueel de Aannemer |
| **3** | Opstellen projectteam (Gemeente, Enexis) | De Gemeente en Enexis stellen een projectteam samen met de benodigde disciplines<br><br>Binnen Gemeentes worden in de meeste gevallen geval de volgende disciplines betrokken: stedenbouwkundige, verkeer/parkeren, groenbeheer, kabels en leidingen, vergunningen, en communicatie |
| **4** | Uitvoeren van het startoverleg (Gemeente, Enexis en evt. aannemer) | In het startoverleg worden in ieder geval de volgende onderwerpen besproken: scope en planning, het te doorlopen proces, de benodigde disciplines, afstemming over de doorlooptijden, Gemeentelijke (toetsings)kaders, escalatieafspraken, en tekenbevoegdheden |
| **LOCATIEBEPALING** | | |
| **5** | Aandragen van locaties bij het projectteam (Enexis evt. via aannemer) | Enexis draagt, eventueel via een aannemer, locaties aan bij het projectteam. Hierbij wordt ook een onderbouwing gegeven van de locaties |
| **6** | *Indien van toepassing:* aandragen van alternatieve locaties (Gemeente) | De Gemeente kan alternatieve locaties aandragen. Deze worden door de aannemer technisch beoordeeld. Bij voorkeur worden alle mogelijke alternatieven in één keer aangedragen |
| **7** | Bepalen voorkeurslocatie (Gemeente, Enexis en evt. aannemer) | De Gemeente, Enexis en eventuele aannemer komen in gezamenlijk overleg door integrale afweging tot een voorkeurslocatie. Hierbij zijn alle benodigde disciplines uit het projectteam betrokken |

| | | |
|---|---|---|
| **8** | *Optionele stap:* gezamenlijke schouw van de beoogde locaties (Enexis, Gemeente en evt. aannemer) | |
| **9** | Uitwerken voorkeurslocatie en opstellen definitief ontwerp (Enexis eventueel via aannemer) | Enexis, eventueel via een aannemer, werkt de voorkeurslocatie verder uit en komt tot een definitief ontwerp |
| **10** | *Indien van toepassing:* gezamenlijk zoeken naar een oplossing bij het voordoen van onmogelijkheden (Enexis, Gemeente en aannemer) | Indien blijkt dat er, om wat voor reden ook, nieuwe inzichten zijn die eerdere keuzes onmogelijk maken, dan schakelen Enexis, Gemeente en aannemer vroegtijdig met elkaar. Samen zoeken ze dan naar een oplossing |

## Procestekening Laagspanning

**ACTIE ENEXIS**
**ACTIE GEMEENTE**
**ACTIE ALLEN**

