

Raadsinformatiebrief

Onderwerp

Raadsinformatiebrief gewijzigde werkzaamheden Patervogelsstraat, Hubertusweg

Datum

4 april 2023

Toelichting

Tijdens de werkzaamheden in de Kerkstraat, Pater Vogelsstraat en Hubertusweg zijn er in de Hubertusweg kabels en leidingen aangetroffen die het riool vervangen niet mogelijk maken.

In de werkvoorbereidingsfase was er bekend dat er veel kabels in de Hubertusweg lagen vanwege het aanwezige trafostation die half Beek en Donk van elektriciteit voorziet. In de praktijk blijkt, ondanks de proefsleuven en Klic tekeningen van de NUTS bedrijven, dat de kabels als een kluwen in de straat liggen. Hierdoor is het niet mogelijk een hemelwaterriool in de Hubertusweg aan te leggen, zonder enorme vertraging en kosten van kabelverleggingen.

Het afkoppelen van hemelwater in Laarbeek is een proces wat globaal 60 jaar in beslag neemt. Elke jaar wordt er een stukje van de puzzel in elkaar geschoven.

Een hemelwaterriool aan leggen op het Heuvelplein, zodat de Pater Vogelsstraat hierop aangesloten kan worden is de logische route vanuit het afkoppelplan Beek en Donk. Hierdoor sorteren we voor op de planning van het hemelwater afkoppelplan van Beek en Donk, maar voorkomen we wateroverlast op de Pater Vogelsstraat.

Argumenten

1. Bewoners van de Pater Vogelsstraat hebben bij hevige regenval overlast en zelfs schade aan hun eigendommen. Dit gebeurt minimaal 1 x keer jaar.
2. Er is geen ruimte in de ondergrond vanwege de aanwezig kabels en leidingen in de Hubertusweg waar de hemelwater afvoer van de Pater Vogelsstraat is gepland.
3. De Pater Vogelsstraat kan afvoeren op het Heuvelplein zoals in het afkoppelplan staat beschreven.
4. Het vuil waterriool in de Hubertusweg is nog in goede staat en kan blijven functioneren voor vuilwater afvoer.
5. De kabels en leidingen verleggen brengen enorme kosten met zich mee (ca. € 100.000) en vertraging van minimaal een jaar.

Kanttekeningen

1. De vuilwaterleiding in de Hubertusweg is geïnspecteerd en in goede staat. Tevens wordt deze leiding minder belast als het hemelwater van de Pater Vogelsstraat hier niet meer op afwatert.
2. De woningen aan het Heuvelplein worden gevraagd om mee te doen met afkoppelen.

3. Jan Linders wil graag afgekoppeld worden vanwege wateroverlast met hevige regenbuien.
4. Het vuilwater in het Heuvelplein hoeft niet vervangen te worden. Volgens de laatste inspecties is deze in goede staat en is de leiding nog niet zo oud.

Financiën

De werkzaamheden bedragen volgens de raming € 350.000,- kosten. Het riool in de Hubertusweg zal niet worden vervangen. De straat zal wel worden opgeknapt zoals besproken met bewoners. Doordat er een klein percentage minderwerk is in de Hubertusweg komt het totaal bedrag uit op € 325.000,-. Dit bedrag wordt gedekt uit de voorziening onderhoud riool en is voor de begroting budgetneutraal. Om dit te formaliseren zal er een verhoging van het bestaande krediet (7221192) voor de Herinrichting Pater Vogelsstraat / Kerkstraat en Hubertusweg in de 2^e tussenrapportage aangevraagd worden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



F.L.J. van der Meijden