Beantwoording verhelderende/technische vragen

Vragen gesteld:
Via email/commissie/raad
d.d.: 26-11-2025

Vragensteller: Dirk-jan Gloudemans Partij: PvdA

Portefeuillehouder:

Onderwerp: Commissie RZ, agendapunt 5. Mandaatbesluit bevoegdheid mer-
beoordelingsbeslissing

Vraag: Wat is de tijdwinst wanneer de bevoegdheid bij het college komt te liggen?

Antwoord:

Het verschil in doorlooptijd heeft te maken met de raadscyclus. Per jaar zijn er 11
raadsvergaderingen. Te agenderen stukken moeten een kleine 2 maanden daarvoor al worden
geagendeerd op het Poho van de betrokken wethouder. Vervolgens wordt het stuk eerst nog
naar het college gebracht, alvorens het op de raadsagenda belandt.

In vergelijking met de procedure die aan een collegevergadering (zo’'n 40 per jaar) voorafgaat,
waarbij de doorlooptijd ongeveer twee weken bedraagt (in verband met het Poho dat daaraan
voorafgaat), is de gang naar de raad dus een stuk langer.

Dat verschil wordt nog groter wanneer de deadline voor het aanleveren van stukken aan de raad
op een haar na wordt gemist. Onderstaande weergave van de raadsplanning van dit najaar
illustreert dat:

Laatste Poho Laatste Uiterste Raadsvergadering
collegevergadering aanleverdatum door
steller
15 september 2025 16 september 2025 23 september 2025 11 december 2025
20 oktober 2025 21 oktober 2025 22 oktober 2025 27 januari 2026

Zou bijvoorbeeld het onderhavige raadsvoorstel onverhoopt pas na 15 september 2025 gereed
geweest zijn, dan had dit voorstel pas op 27 januari 2026 behandeld kunnen worden. In theorie
is dat ruim vier maanden na gereedkomen van het voorstel.

Al met al ligt de tijdswinst dus ergens tussen de 1,5 en 3,5 maanden per procedure.

Omdat het mer-beoordelingsbesluit parallel aan de terinzagelegging van een ontwerp-
omgevingsplanwijziging moet worden genomen, kan deze ‘wachttijd’ in het betreffende project
niet nuttig worden besteed en ligt de procedure echt even stil.



Omdat het nemen van de mer-beoordelingsbeslissing voorheen wél een collegebevoegdheid
was, zou niet mandateren feitelijk leiden tot een verslechtering van de doorlooptijd van
ruimtelijke procedures. In het kader van de ambitie van de raad tot versnelling van de
woningbouw, is dit mandaatbesluit een ‘quick win’.

Datum beantwoording: 28 november 2025



